



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.03.2022 № 294

г.Брянск

Об утверждении региональной
дорожной карты проекта адресной
методической помощи (500+)

В рамках реализации проекта адресной методической помощи (500+)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить региональную дорожную карту проекта адресной методической помощи (500+) в 2022 году на территории Брянской области (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента В.М.Ширяева.

Директор департамента образования
и науки Брянской области

Е.В. Егорова

Приказ подготовлен отделом развития
общего и дошкольного образования,
Иванов И.А., 58-04-31

**Региональная дорожная карта
проекта адресной методической помощи (500+)
на территории Брянской области**

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
1	Отбор школ для участия в проекте	20 декабря 2021 года	Региональный координатор	Подготовлен перечень ОО	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
2	Отбор кандидатур кураторов для сопровождения школ с низкими образовательными результатами обучающихся	25 декабря 2021 года	Региональный координатор	Сформирована команда кураторов	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
3	Установочный вебинар для школ-участниц проекта	31 января 2022 года	Региональный координатор	Доля ОО, принявших участие в вебинаре	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
4	Индивидуальные консультации управленческих команд школ	Каждую третью среду месяца	Региональный координатор	Доля ОО, принявших участие в консультации	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
5	Индивидуальные консультации кураторов	Каждую третью среду месяца	Региональный координатор	Доля ОО, принявших участие в консультации	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
6	Семинар по теме "Организация деятельности управленческой команды ОО по преодолению рисков учебной неуспешности"	25 февраля 2022 года	ЦНППМ	Доля ОО, принявших участие в семинаре	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
7	Разработка показателей мониторинга разработки концептуальных документов	До 15 марта 2022 года	Региональный координатор	Утверждены показатели мониторинга	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
8	Семинар по теме "Разработка концептуальных документов (проект «500+»)"	15 марта 2022 года	ЦНППМ	Доля ОО, принявших участие в семинаре	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/

9	Мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся	17 марта 2022 года	ЦНППМ	Доля обучающихся ОО, успешно выполнивших диагности-ческую работу	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
10	Обучающий семинар на площадках центров «Точка роста» для поддержки школ с низкими образовательными результатами, в том числе школ-участниц проекта 2021 года	25 марта 2022 года	ЦНППМ	Доля ОО, принявших участие в семинаре	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
11	Мониторинг разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ	До 30 марта 2022 года	Региональный координатор	Доля ОО, разместивших документы в системе ИС МЭДК	Система ИС МЭДК
12	Повышение квалификации в форме индивидуального образовательного маршрута по теме «ВСОКО как механизм объективности оценивания», в том числе школ-участниц проекта 2021 года	Апрель 2022 года	ЦНППМ	Доля управленческих команд ОО, принявших участие в повышении квалификации	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
13	Закрепление центров образования «Точка роста» в качестве ресурсных центров	Апрель 2022 года	Муниципальные координаторы	Приказ департамента образования и науки Брянской области о закреплении	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
14	Реализации целевой модели наставничества в форме «учитель - учитель»	Апрель 2022 года	ЦНППМ	Доля ОО, принявших участие в семинаре	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
15	Заседание методического актива Брянской области по разработке методических рекомендаций по преодолению рисков учебной неуспешности	Апрель 2022 года	ЦНППМ	Методические рекомендации разработаны	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
16	Разработка муниципальной дорожной карты проекта адресной методической помощи (500+)	Апрель 2022 года	Муниципальные органы управления образованием	Дорожные карты разработаны	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
17	Отчет по итогам реализации дорожных карт	Июнь, декабрь	Региональный	Выполнение мероприятий	Сайт ГАУ ДПО

		2022 года	координатор	дорожной карты – 100%	«БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
18	Формирование банка лучших практик преодоления рисков учебной неуспешности	До 15 декабря 2022 года	ЦНППМ	Банк сформирован	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
19	Мониторинг выполнения мероприятий антирисковых программ	До 15 сентября 2022 года	Муниципальные координаторы	Доля ОО, реализовавших мероприятия антирисковых программ в полном объеме	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
20	Семинар по теме "Реализации целевой модели наставничества в форме менторства", в том числе школ-участниц проекта 2021 года	Сентябрь 2022 года	ЦНППМ	Доля ОО, принявших участие в семинаре	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
21	ВСОКО как инструмент преодоления рисков учебной неуспешности (обмен опытом), в том числе школ-участниц проекта 2021 года	Сентябрь 2022 года	ЦНППМ	Доля ОО, принявших участие в семинаре	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
22	Заседание муниципальных учебно-методических объединений по результатам ГИА 2022 года	Октябрь 2022 года	Муниципальные координаторы	Результаты ОО проекта 500+	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/
23	Достижение успешности в преодолении низких образовательных результатов обучающихся (обмен опытом), в том числе школ-участниц проекта 2021 года	Декабрь 2022 года	ЦНППМ	Доля ОО, принявших участие в мероприятии	Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: http://bipkro.ru:65000/